

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	10日	三	四	五	六	日	2018年9月17日	一	二	三	四	五	六	日	2018年9月24日	一	二	三	四	五	六	日	2018年9月31日	一
1	🚀	数据库及后端设计	63 个工作日	2018年9月14日																								
2	🚀	注册页面	2 个工作日	2018年9月14日																								
3	🚀	主页面前端代码实现	6 个工作日	2018年9月14日																								
4	🚀	登录页面后端代码实现	5 个工作日	2018年9月21日																								
5	🚀	登录页面前后端连接实验	1 个工作日	2018年9月28日																								
6	🛠️	管理员界面开发	10 个工作日	2018年9月29日																								
7	🚀	物资管理员个人页面及编辑资料界面前端代码实现	2 个工作日	2018年9月29日																								
8	🚀	社团部门负责人页面及编辑资料界前端代码实现	3 个工作日	2018年10月2日																								
9	🚀	物资借用审核页面前端代码实现	2 个工作日	2018年10月5日																								
10	🚀	物资审核详情页面前端代码实现	3 个工作日	2018年10月7日																								
11	🚀	物资增删页面	3 个工作日	2018年10月10日																								
12	🚀	已有界面和数据库进行连接	2 个工作日	2018年10月13日																								
13	🛠️	物资借用者界面开发	9 个工作日	2018年10月16日																								
14	🚀	社团部门负责人物资搜索、申请页面	3 个工作日	2018年10月16日																								
15	🚀	审核（待审核、电子批条、审核未通过详情页面）	2 个工作日	2018年10月19日																								
16	🚀	使用（显示物资状态）	2 个工作日	2018年10月21日																								
17	🚀	归还（上传照片、归还时间）	2 个工作日	2018年10月23日																								
18	🚀	已归还（显示评价）	2 个工作日	2018年10月25日																								
19	🚀	前后端连接运行	12 个工作日	2018年10月27日																								
20	🛠️	测试、完善	22 个工作日	2018年11月11日																								
21	🚀	页面细节完善、美化	7 个工作日	2018年11月11日																								
22	🚀	测试及反馈	11 个工作日	2018年11月19日																								
23	🚀	修改	6 个工作日	2018年12月4日																								

项目：物资借还管理信息系统计划表

日期：2018年9月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

◇

↓



